

Zpráva o plnění Integrované strategie 2021-2027 MAS Region

Pošemberí

(období 1. 1. 2025 - 30. 6. 2025)

1. Část: Strategický rámec

PŘEHLED VYHLÁŠENÝCH VÝZEV

Ve sledovaném období jsme vyhlásili **3. výzvu SZP, 4. výzvu OP TAK a 5. výzvu OP TAK**. Dokončovali jsme výzvy, které byly otevřeny v minulém období. Dále konzultujeme s potenciálními žadateli našich výzev jak připravovaných, tak otevřených (ve všech operačních programech).

1_Název_výzvy_MAS: **4. výzva MAS Region Pošemberí OP TAK – Podpora pro mikro, malé a střední podniky;**

2_Druh_výzvy: Kolová;

3_Číslo_programového_rámce: CLLD_170_S_01_01

4_Název_opatření_programového_rámce_(pouze_IROP);

5_Název_výzvy_ŘO: Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.;

6_Zahájení_příjmu_žádostí: 1.4.2025;

7_Ukončení_příjmu_žádostí: 20.5.2025;

8_Celková_alokace_Výzvy_MAS/ITI: 7.360.000,- Kč

9_Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů (CZV) na projekt: minimální výše 250.000,-Kč, maximální výše 2.000.000,- Kč;

10_Počet_podaných_záměrů: 2;

11_Počet_schválených_záměrů: 2;

12_adresa_příslušné_stránky_výzvy_na_webu=úplný_odkaz

<https://www.posemberi.cz/dotace-mas-1/dotace-2021-2027/op-tak/4-vyzva-podpora-pro-mikro-male-a-stredni-podniky/>

1_Název_výzvy_MAS: **4. výzva MAS Region Pošemberí OP TAK – Podpora pro mikro, malé a střední podniky;**

2_Druh_výzvy: Kolová;

3_Číslo_programového_rámce: CLLD_170_S_01_01

4_Název_opatření_programového_rámce_(pouze_IROP);

5_Název_výzvy_ŘO: Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.;

6_Zahájení_příjmu_žádostí: 30.6.2025;

7_Ukončení_příjmu_žádostí: 10.10.2025;

8_Celková_alokace_Výzvy_MAS/ITI: 4.632.570,- Kč

9_Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů (CZV) na projekt: minimální výše 250.000,-Kč, maximální výše 2.000.000,- Kč;

10_Počet_podaných_záměrů: nerelevantní;

11_Počet_schválených_záměrů: nerelevantní;



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

12_adresa_příslušné_stránky_výzvy_na_webu=úplný_odkaz

1_ Název_výzvy_MAS: **Výzva MAS č. 2 k předkládání Žadostí o podporu v rámci intervence 52.77. SP SZP 2021-2027; č. výzvy: 122/V02**

2_Druh_výzvy: Kolová;

3_Číslo_programového_rámce: CLLD_170_S_09_01;

4_Název_opatření_programového_rámce_(pouze_IROP):

5_Název_výzvy_ŘO:

6_Zahájení_příjmu_žadostí: 18.11.2024;

7_Ukončení_příjmu_žadostí: 3.12.2024;

8_Celková_alokace_Výzvy_MAS/ITI: 2.000.000 Kč;

9_Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů (CZV) na projekt: maximální 2 000 000 Kč (pro Fichi 4), minimální 100 000 Kč;

10_Počet_podaných_záměrů: 4;

11_Počet_schválených_záměrů: 2;

12_adresa_příslušné_stránky_výzvy_na_webu=úplný_odkaz:

<https://www.posemberi.cz/dotace-mas-1/dotace-2021-2027/szp/2-vyzva/>

1_ Název_výzvy_MAS: **Výzva MAS č. 3 k předkládání Žadostí o podporu v rámci intervence 52.77. SP SZP 2021-2027; č. výzvy: 122/V03**

2_Druh_výzvy: Kolová;

3_Číslo_programového_rámce: CLLD_170_S_09_01;

4_Název_opatření_programového_rámce_(pouze_IROP): ;

5_Název_výzvy_ŘO: ;

6_Zahájení_příjmu_žadostí: 16.4.2025;

7_Ukončení_příjmu_žadostí: 1.5.2025;

8_Celková_alokace_Výzvy_MAS/ITI: 3.000.000,- Kč;

9_Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů (CZV) na projekt: maximální 3.000.000,- Kč (pro Fichi 5), minimální 100.000,- Kč;

10_Počet_podaných_záměrů: 14;

11_Počet_schválených_záměrů: 8;

12_adresa_příslušné_stránky_výzvy_na_webu=úplný_odkaz:

<https://www.posemberi.cz/dotace-mas-1/dotace-2021-2027/szp/3-vyzva/>

INFORMACE O VĚCNÉM POKROKU V REALIZACI INTEGROVANÉ STRATEGIE:

Koncepční část Strategie pro Region Pošemberí na období 2021-2027 byla schválena 40. Plénem MAS dne 15.6.2021

Podána byla ze strany MAS 16.6.2021

Koncepční část Strategie pro Region Pošemberí na období 2021-2027 ze strany MMR-ORP byla schválena dne 4.8.2021



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Koncepční část Strategie pro Region Pošemberří na období 2021-2027 byla znovu podána do systému 21+ 12.11.2021 a znovu schválena v tomto systému 7.1.2022.

Následovala tvorba **programových rámců** jednotlivých operačních programů na základě požadavků území

OPZ+ - 5.9.2022 jsme podali 1. verzi programového rámce, Akčního plánu spolu s projektem na 3 roky, 13.12.2022 nám byl vrácen k přepracování, 27.3.2023 jsme znovu zaregistrovali programový rámec OPZ+, 14.4.2023 byl vydán a podepsán právní akt k žádosti o dotaci Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ+/22/008/0000191), 18.4.2023 byl schválen programový rámec.

SZP – 2.1.2024 byl podán po opakovaném doplňování u SZIF přes Portál farmáře Programový rámec SP SZP. Dne 14.2.2024 byl programový rámec schválen, a vydán akceptační dopis.

IROP – 23.3.2023 jsme podali programový rámec, 12.4.2023 nám byl vrácen k přepracování, 13.4.2023 jsme ho znovu podali, 26.4.2023 nám byl řídicím orgánem schválen, 27.4.2023 nám byl vydán akceptační dopis

OP TAK – 25.4.2023 jsme podali programový rámec, 18.5.2023 nám byl schválen a 3.7.2023 byl vydán akceptační dopis. Podali jsme změnu PR ke 14.11.2024, kde změna se týkala finančního plánu dle opatření PR a indikátorů.

OP ŽP – 22.10.2024 jsme podali programový rámec, 22.11.2024 nám byl schválen a vydán akceptační dopis.

Na základě schválení programových rámců dochází k následujícím činnostem v souvislosti s realizací Integrované strategie 2021-2027:

- 1) Zpracování Interních postupů
- 2) Zpracování harmonogramů výzev
- 3) Průběžné vzdělávání zaměstnanců MAS pracujících na realizaci ISg (účast na seminářích)
- 4) Příprava výzev a preferenčních kritérií v OP IROP, OP TAK, OP ŽP
- 5) Vyhlášení výzev
- 6) Školení žadatelů, konzultace
- 7) Administrativní kontrola projektových záměrů
- 8) Věcné hodnocení projektových záměrů
- 9) Výběr projektových záměrů k podpoře
- 10) Kontrola projektových záměrů v systému a spolupodepsání

IROP – Po celé sledované období konzultujeme přes konzultační servis IROP připravované projekty. Konzultujeme s potenciálními žadateli do dalších možných výzev. Konzultujeme změny projektových žádostí a projektové žádosti o proplacení.

V OP TAK jsme vyhlásili 4. výzvu, konzultovali s potenciálními žadateli, prováděli jsme kontrolu a hodnocení projektových záměrů. Proběhl i výběr a schválení orgány MAS 2 projektových záměrů k podpoře. Projekty budou následně registrovány do ISKP21+. Zároveň k 30.6. 2025 (do 10.10.2025) byla vyhlášena již 5. výzva MAS do OP TAK.

OPZ+ projekt za celou MAS realizujeme od 1.3.2023. Ve sledovaném období byly realizovány komunitní kluby, komunitní tábory, byla poskytována podpora neformálním pečujícím v rámci



spolupráce s partnerem projektu (hospic) a komunitní setkávání rodin, dětí a seniorů. Konzultujeme a připravujeme navazující projekt.

SZP – ve sledovaném období došlo k výběru projektů k podpoře z 2. výzvy SZP a předání na ŘO. Dále ve sledovaném období probíhaly konzultace záměrů a přípravy k vyhlášení 3. výzvy. Byla vyhlášena 3. výzva, probíhala pomoc žadatelům při podávání žádostí o dotaci, byly provedeny kontroly projektů před předáním hodnotitelům Výběrové komise a předání projektů hodnotitelům VýKo. Došlo i k výběru projektových záměrů k podpoře. Žádosti o dotaci ze 3. výzvy byly předány na ŘO. Dále probíhaly konzultace a pomoc žadatelům při zpracovávání výběrových řízení, konzultace doplnění a oprav vyplývajících z administrativních kontrol z ŘO k 1. a 2. výzvě. Zároveň probíhaly konzultace, administrativní kontroly a podávání žádostí o platbu na ŘO, kontroly na místě ŘO atd.

OP ŽP – Po odstoupení jednoho ze 2 projektových záměrů, probíhala po celé sledované období komunikace s žadatelem, který dále pokračuje v přípravě povinných příloh (např. energetický posudek) pro registraci do ISKP21+. Ta proběhla za součinnosti manažera MAS 20.6. 2025, nyní žadatel čeká na přidělení manažera projektu. S největší pravděpodobností bude nutné, vzhledem k novým reáliím (vyšší celkové náklady projektu) provést následně i změny v PR IOP ŽP.

INFORMACE O POKROKU V REALIZACI STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ

MAS toto pole proškrtává

2. Část: Popis realizace

INFORMACE O DOSAŽENÝCH SYNERGICKÝCH EFEKTECH NA ÚROVNI OPATŘENÍ RESPEKTIVE PODOPATŘENÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE

Synergetické efekty mezi projekty/opatřeními zatím nebyly generovány.

INFORMACE O PODANÝCH/SCHVÁLENÝCH ZMĚNÁCH INTEGROVANÉ STRATEGIE

Doposud nebyly podány žádné žádosti o změnu ISg.

Měnili jsme pouze Programový rámec IROP – kde byla k 30.1.2024 podána žádost o změnu Finančního plánu (přesun alokace mezi jednotlivými opatřeními) a programový rámec OP TAK, kde jsme podali změnu ke 14.11.2024, změna se týkala finančního plánu dle opatření PR a indikátorů.

OPATŘENÍ PŘI NEPLNĚNÍ ISG ULOŽENÁ MMR ORP/ŘO

Nebyla uplatněna žádná opatření ze strany MMR ORP/ŘO

INFORMACE O PROBLÉMECH, KTERÉ SE VYSKYTLY V REALIZACI INTEGROVANÉ STRATEGIE V PRŮBĚHU OBDOBÍ, ZA KTERÉ JE TATO ZPRÁVA VYKAZOVÁNA A PŘIJATÁ OPATŘENÍ

Za projektový rámec IROP:

Čekali jsme dlouho na otevření výzev ze strany ŘO, abychom věděli přesně o co a na co žadatel může žádat a co vše k tomu potřebuje, aby prošel nejen našim sítím MAS projektových záměrů, ale i kontrolou ŘO. Díky delší době otevření výzev jsme otevřeli naše výzvy až v předminulém sledovaném období, v současném období jsme nevyhlašovali výzvy, jelikož většinu peněz máme již mezi projektové žádosti rozděleny, nyní jsme se soustředili na plnění milníku. Kontaktovali jsme žadatele a stále jsme s nimi konzultovali jejich realizaci.

V některých případech, nyní se to už lepší, je bohužel dlouhá kontrola ŘO, takže zpětná vazba na FNAP a vůbec na právní akt zdržuje. To je problém pro žadatele, kteří chtějí vědět se 100% jistotou, že



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

peníze dostanou, než začnou realizovat. Obávali jsme se, že nesplníme milník. Již nyní víme, že jsme ho splnili.

Opatření pro předcházení problémů:

Školení zaměstnanců v práci s MS 2021+ a pravidelné vzdělávání zaměstnanců v oblasti pravidel vyhlášených výzev ŘO. Komunikace mezi zaměstnanci. Komunikace s ostatními MAS, které již výzvy vyhlásily a získávání jejich informací a zkušeností z vyhlášení výzev.

Konzultace se žadateli a připomínání blížícího se termínu vyhlášení výzvy. Připravenost projektového záměru ve velké míře, tak aby bylo možno okamžitě zadávat do systému MS21+, když je projektový záměr vybrán k podpoře. Nadále pomáhat žadateli s ŽoZ a s ŽoProplacení.

Za projektový rámec OPZ+:

Projekt v rámci OPZ+ byl zahájen 1.3.2023. Jelikož se jedná o první projekt MAS Pošembeří, který realizuje, na začátku bylo potřeba zajistit velké množství administrativy a nezbýval čas na vlastní realizaci. V dalších obdobích se již podle plánu realizovaly komunitní kluby, komunitní tábory, byla poskytována podpora neformálním pečujícím v rámci spolupráce s partnerem projektu (hospic) a bylo realizováno několik komunitních setkání rodin, dětí a seniorů. V tomto sledovaném období probíhala na území MAS spolupráce s obcemi, spolky a dalšími organizacemi v rámci příprav, organizování a realizací komunitních akcí. Projekt pokračuje dle stanovených mantinelů svým tempem. Již byly schváleny 3 zprávy o realizaci a 3 žádosti o platbu. Byla předána 4. zpráva o realizaci a žádost o platbu a probíhá její schvalování.

Opatření pro předcházení problémů:

Být pozorný, trpělivý a otevřený. Sledovat aktuality ve vydaných pravidlech, pravidelně monitorovat projekt atd.

Za projektový rámec OP TAK:

Zásadním problémem, který přetrvává v rámci nadřazené I. Výzvy ŘO OP TAK je, že pro žadatele naplnění podmínky tzv. integrace – zejména pro typ žadatele do OP TAK přes MAS – OSVČ, mikro a malý podnik - je v zásadě velmi komplikovaně splnitelná. Dalším úskalím je vyhledání vhodného potenciálního žadatele. To se zejména v posledním ½ roce děje zejména prostřednictvím poradenských agentur, což je vhodným doplněním práce MAS ve svém území.

Opatření pro předcházení problémů:

Cílené a intenzivní oslovování, i za pomoci poradenských agentur relevantních žadatelů a konzultace projektových záměrů potenciálních žadatelů s API, konzultace s ostatními MAS a PS Podnikání při NS MAS.

Za projektový rámec OP ŽP:

Pro registraci projektového záměru do ISKP musí mít žadatel zpracovaný mj. i tzv. Energetický posudek na svůj záměr, který je zároveň velmi finančně náročný. Ten byl zpracován proti původnímu plánu až během 2.Q 2025 a následně došlo i k registraci projektového záměru do ISKP21+ těsně před vypršením lhůty (do 30.6. 2025).

Opatření pro předcházení problémů:

Udržování průběžného kontaktu a komunikace s energetickým specialistou, potažmo i žadatelem.



Za projektový rámec OP TP:

Ve sledovaném období nedošlo k žádným potížím, probíhala realizace 2. projektu a proplacení 1. etapy tohoto 2. projektu.

Opatření pro předcházení problémů:

Sledování podmínek ŘO, konzultace s ostatními MAS

Za projektový rámec SZP:

Ve sledovaném období nedošlo k žádným potížím, probíhalo podávání žádostí o platbu a jejich administrativní kontroly na straně ŘO, byla vyhlášena 3. výzva, probíhala kontrola podaných projektů a hodnocení projektů 3. výzvy, dále byly vybrány projekty k podpoře z 2. a 3. výzvy, dále projekty z 2 a 3. výzvy byly podány na ŘO.

Opatření pro předcházení problémů:

Sledování podmínek a pravidel ŘO, konzultace s ostatními MAS, sledování termínů v žádostech, upozorňovat žadatele, aby podávali včas.

INFORMACE O POTENCIÁLNÍCH RIZICÍCH REALIZACE INTEGROVANÉ STRATEGIE A OPATŘENÍ K JEJICH ELIMINACI

Aktuální rizika jsou následující:

1) Nečerpání finančních prostředků dle finančního plánu a plnění milníků střednědobého hodnocení, tomu napomáhá i pomalá kontrola na ŘO

Opatření: sloučit plánované výzvy, tak aby došlo k čerpání více finančních prostředků najednou.

2) Riziko chybovosti při administraci výzev a zadávání informací do systému.

Opatření: pečlivé dodržování postupů v metodikách, konzultace postupu s ŘO, s NS MAS a s ostatními MAS, používat aktuální metodiky, konzultace mezi manažery jednoho operačního programu.

3) Riziko nepodávání projektů do otevřených výzev MAS (z důvodu projektů podání napřímo, velká administrace, nechťení plnění všech podmínek výzvy, nechání podání na poslední chvíli a pak nestihnout podat či nemít připravené všechny přílohy.)

Opatření: pečlivé konzultace s potenciálními žadateli, připomínání otevřených výzev, pomoc s administrací, velká propagace našich výzev v místních periodikách

4) Riziko neobdržení celkové alokace 100 % po milníku ze strany IROP

Opatření: pečlivé konzultace, připomínání otevřených výzev, pomoc s administrací,

5) Riziko nesplnění závazků vyplývajících z Akceptačního dopisu. MAS toto nemůže moc ovlivnit (Změnové hlášení žadatele na posun termínu dokončení).

Opatření: Přemlouvat žadatele, aby nepodávali změnu termínu dokončení projektu.

POPIS EVALUAČNÍCH AKTIVIT NOSITELE IN

Žádné evaluační aktivity zatím nebyly uskutečněny

SHRNUTÍ PRO VEŘEJNOST

IROP – Ve sledovaném období dochází pouze k pomoci s podáváním Žádostí o změnu či Žádostí o proplacení. MAS komunikuje s potenciálními žadateli a pomáhá s přípravou projektových záměrů do předpokládaných výzev. Sleduje otevřené výzvy ŘO a studuje jejich Specifická pravidla, účastní se seminářů pro žadatele a zjištěné informace pak posílá dál do území. Aktualizuje Interní postupy,



preferenční kritéria pro výzvy, výzvy programových záměrů, realizuje výzvy a informuje ŘO. Spolupracuje s okolními MAS (dobrá praxe)

OPZ+ - Projekt v rámci OPZ+ byl zahájen 1.3.2023. Ve sledovaném období se projekt plně realizuje, probíhala činnost dvou komunitních klubů, byly realizovány 3 turnusy komunitních táborů, byla poskytována podpora neformálním pečujícím v rámci spolupráce s partnerem projektu (hospic) a probíhala komunitní setkání rodin, dětí a seniorů.

SZP – Ve sledovaném období probíhaly konzultace záměrů a přípravy k vyhlášení 3. výzvy. MAS vyhlásila 3. výzvu a pomáhala žadatelům při podávání žádostí o dotaci. Probíhaly rovněž konzultace a pomoc žadatelům při zpracovávání výběrových řízení, konzultace doplnění a oprav vyplývajících z administrativních kontrol z ŘO, konzultace a pomoc při zpracovávání žádostí o platbu a následných administrativních kontrol ze strany ŘO. MAS sledovala aktuality a informace z ŘO, aktualizovala podklady pro vyhlášení výzev, spolupracovala s dalšími MAS.

OP TAK – Ve sledovaném období dochází ke konzultacím s potenciálními žadateli i jejich poradenskými agenturami a API, MAS ve sledovaném období vyhlásila 4. a k 30.6. 2025 i 5. výzvu MAS do OP TAK. Hodnotila její projektové záměry a vybrala záměry k realizaci.

OP TP – Ve sledovaném období dochází k realizaci 2. projektu, k proplacení 1. etapy tohoto 2. projektu.

Ve sledovaném období používáme nové www stránky, které jsou pro partnery, potenciální žadatele i občany přehledné a dají se z nich čerpat informace o území a dění v něm.

Ve všech operačních programech je zatím o dotace zájem, uvidíme však, kdo s potenciálních žadatelů opravdu podá svůj projektový záměr a následně projekt, jelikož v tomto období máme mnohem méně peněz, než by si potenciální žadatelé přáli a potřebovali.

OP ŽP – Ve sledovaném období došlo k finalizaci podkladů projektu rekonstrukce Rybárny v obci Květnice, který byl následně registrován v ISKP21+. S vyhledáváním projektových záměrů a vyhlášením další výzvy v OP ŽP vzhledem k vyčerpání plánované alokace MAS již nepočítá.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

MAS připravuje výzvy na projektové záměry do dalších výzev, které budou vyhlášeny v druhé polovině roku 2025.

3. Část: Financování ISg

4. Část: Indikátory

5. Část: Indikátory – ruční zadávání

Realizované informační semináře pro žadatele

0x – IROP – 0x vyhlášená výzva – 0x školení, 15x individuálních konzultací s žadatelem

0x – OP TAK – 0x vyhlášená výzva – individuální konzultace s žadatelem,

0x – OP ŽP – 0x vyhlášená výzva – individuální konzultace s žadatelem

0x – SZP – 1x vyhlášená výzva – nespočet konzultací po telefonu a individuálních konzultací v kanceláři



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vyhlášené výzvy nositele

19 výzev – 10x IROP, 5x OP TAK, 1x OP ŽP (v roce 2023), 3x SZP

Ukončené výzvy nositele

18 výzev – 10x IROP – 2x DOPRAVA, 2x HASÍČI, 2x KULTURA-PAMÁTKY, 1x CESTOVNÍ RUCH, 1x VZDĚLÁVÁNÍ, 2x VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, 3x – SZP, 1x – OP ŽP, 4x OP TAK

6. Část: Dokumenty zprávy

Není třeba nic dalšího dokládat

Dne 1. 7. 2025 v Českém Brodě

Zpracovala: Ing. Šárka Pučálková,
vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD MAS Region Pošemberí



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR