

**Zápis ze setkání  
Monitorovacího výboru dne 1.2.2010  
v rámci realizace SPL 2009/2010**

Přítomni: dle Prezenční listiny  
Omluveni: K. Stehlík, J. Šplíchal

- **Zpracování Zprávy o realizaci kompletního SPL pro PrVý a Plénium**  
zakončenou Protokolom  
zpracuje předs. J. Nekolný  
2. pol. února

**A) monitoring projektů = kontrola průběhu realizace projektu**

- minimálně 1x za rok u všech projektů
- kontrola bude zaznamenána do protokolu, protokol bude ve složce projektu, kopii obdrží žadatel a RO SZIF + fotodokumentace
- datum kontroly je žadateli zasláno doporučeně, 7dní předem! A současně elektronicky
- kontroly se vždy účastní jeden člen MoVý a zaměstnanec MAS
- při zjištění rizik může MoVý provést namátkovou kontrolu

**Postup při rizikových realizacích projektů:**

Předseda MoVý a management MAS – průběžně monitorují rizika jednotlivých projektů. Při vysoké míře rizika při realizaci poskytují konzultace, metodickou pomoc s RO SZIF a je prováděna opakovaná mimořádná kontrola

- **Zpracování harmonogramu dle harmonogramu SPL**

**Monitorovací výbor – MoVý (SPL str. 58, kap 10.3 a str. 60, kap. 10.6)**

V rámci monitoringu a kontroly MoVý vytvoří dlouhodobý plán/harmonogram s ohledem na skutečné zahájení realizace projektů a plán monitoringu fungování MAS v rámci realizace SPL  
Harmonogram bude zveřejněn na webových stránkách  
zpracuje MV, vyžádá si doklady a přílohy  
do konce února

- **Seznámení s projekty SPL 1. Výzva a rozdělení členům MoVý**

Každý projekt 1 člen MoVý + prac. Kanceláře

Členům MoVý bude hrazeno cestovné, bude uzavřena Dohoda o provedení práce

**přidělené projekty:**

**J. Mašková**

- 2009/1/F1/1010 Město Úvaly
- 2009/1/F2/1018 Neil Coombes
- 2009/1/F2/1019 ČHADLO, o.s.

**L. Svobodová**

- 2009/1/F2/1007 Obec Rostoklaty
- 2009/1/F2/1008 Český rybářský svaz Úvaly

**J. Nekolný**

- 2009/1/F1/1004 Obec Hradešín
- 2009/1/F2/1001 Obec Tismice
- 2009/1/F2/1016 OS DOBRÁK

**P. Píša**

- 2009/1/F2/1012 KR při MŠ Sokolská
- 2009/1/F2/1002 TJ Slavoj Český Brod