
Časový harmonogram Výzva 2011/4/
březen
29.3.
duben
květen
červen
Plénum
Výzva k předkládání projektů
Školení žadatelů
Konzultace k projektům
Příprava kanceláře na příjem Ž.
Příjem žádostí
Administrativní kontrola
Doplnění žádosti
Kontrola přijatelnosti
Možnost odvolání
Řešení odvolání
Informování konečného žadatele
Předání projektů Výběr. komisi
Veřejná obhajoba
Hodnocení Výběrovou komisí
Příprava pro Programový výbor
Zasedání Programového výboru
Projednání Plénem MAS + zveřejněnívýsledku hodnocení
Příprava na registraci projektů
Registrace na RO SZIF
Plénum
?