

Monitorovací zpráva o realizaci SPL a činnosti MAS

Zpráva za období: 1/2014 – 4/2014

Název MAS: MAS Region Pošemberí

Zpracovatel zprávy: Ing. Šárka Pučálková, manažerka SPL a monitoring projektů

Kontakt: pucalkova@posemberi.cz

1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období

a) vyhlášení výzvy, výběr projektů (zasedání výběrové komise, veřejná obhajoba, schválení valnou hromadou apod.), registrace projektů na RO SZIF

Vyhlášení výzvy č. 9: 15. 1. 2014 (na webu MAS)

Vybrané fiche pro výzvu č. 9/2014:

- 2.) [Fiche č. 2](#) - **NÁŠ DOMOV** - dobré místo pro současný i budoucí život
- 3.) [Fiche č. 3](#) - **NÁVRAT KE KOŘENŮM** - cestou našich předků

Alokace 9. výzvy činí **2.173.054,- Kč**

Příjem žádostí 9. výzvy: **28. 1. 2014, 29. 1. 2014**

Školení žadatelů pro 9. výzvu: **16. 1. 2014**

Školení výběrové komise (VýKo) pro 9. výzvu: **5. 2. 2014**

Veřejné obhajoby 9. výzvy: **12. 2. 2014**

Hodnocení projektů VýKo 9. výzvy probíhalo v termínu od **5.2. do 15. 2. 2014**

Zasedání Programového výboru (PrVý), který vybíral projekty na základě hodnocení VýKo (9. výzva) proběhl dne **18. 2. 2014**

Plénum MAS (9. výzva) proběhlo **20. 2. 2014**

Registrace vybraných projektů (9. výzva) na RO SZIF byla **6. 3. 2014**

b) účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference, semináře apod.) a jejich přínos

7. 1. 2014 – Jednání s novou MAS Střední Polabí o.s.- kancelář Regionu Pošemberží o.p.s. (za MAS přítomen: p. Oliva): Na schůzce probíhalo jednání ohledně založení nové MAS, koučing.

9. 1. 2014 – školení žadatelů – kancelář Regionu Pošemberží o.p.s. (za MAS přítomna p. Pučálková, p. Vrbovcová)

5. 2. 2014 - Jednání s novou MAS Střední Polabí o.s.- kancelář Regionu Pošemberží o.p.s. (za MAS přítomen: p. Oliva): Na schůzce probíhal koučing.

5. 2. 2014 – školení výběrové komise v kanceláři Regionu Pošemberží o.p.s. (za MAS přítomen p. Oliva, p. Pučálková)

24. - 25. 2. 2014 – Vzdělávací projekt TIMA – Kostelecká Lhota (za MAS přítomna: p. Pučálková): Jedná se o vzdělávací projekt: **Manažer rozvoje venkova MAS!** Příprava místních akčních skupin Královéhradeckého kraje a hostů na financování místního rozvoje 2014-20.

19. - 20. 3. 2014 – Vzdělávací projekt TIMA – Nové Město nad Metují (za MAS přítomna: p. Pučálková): Jedná se o vzdělávací projekt: **Manažer rozvoje venkova MAS!** Příprava místních akčních skupin Královéhradeckého kraje a hostů na financování místního rozvoje 2014-20.

2. – 3. 3. 2014 – Seminář Sociální podnikání NTK Praha – informace o možném podnikání jako sociální podnik (za MAS přítomen p. Oliva)

11. 4. 2014 - Jednání s novou MAS Střední Polabí o.s.- kancelář Regionu Pošemberží o.p.s. (za MAS přítomen: p. Oliva): Na schůzce probíhal koučing.

29. 4. 2014 – Stavební zákon - Litoměřice (za MAS přítomna: p. Vrbovcová): výklad stavebního zákona

c) informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS

16. – 19. 1. 2014 – REGION Tour Brno 2014 (za MAS přítomen: p. Oliva)

10. 4. – 13. 4. 2014 – Lysá nad Labem – Výstava – Regiony ČR – stánek prezentující MAS (za MAS přítomni p. Oliva, p. Vrbovcová, p. Ištvaníková)

19. 4. 2014 – Klepec – Den Země (za MAS přítomni p. Oliva, p. Ištvaníková, p. Pučálková) stánek prezentující MAS, shrnutí projektu Uklidíme Pošemberží

26. 4. 2014 – Č. Brod – Pošuk s Magdátou (za MAS přítomna p. Ištvaníková) pomoc s mediální kampaní, dárky při startu, informace o MAS)

- navázána úzká spolupráce s týdeníkem Náš Region

- psaní tiskových zpráv (cca 10 ks) uveřejněné na našich webových stránkách a některé v týdeníku Náš Region

- vkládání aktuálních informací a tiskových zpráv na webové stránky www.posemberi.cz

d) zasedání pracovních skupin a jejich závěry

Pracovní skupiny nezasedaly

.Schůzky orgánů MAS

MoVý – nezasedal

PrVý – 18. 2. 2014 – schvalování doporučených projektů VýKo, (8. 1. 2014 – hlasování Per Rollam o 9. výzvě a Fichích)

18. 2. 2014 – Č. Brod – kancelář Regionu Pošemberí o.p.s. – zasedání PrVý (Programového Výboru) (za MAS přítomni: p. Pučálková, p. Oliva)

VýKo – 3. 2. 2014 (schůzka jen s předsedkyní – rozdělení projektů 9. výzva), 5. 2. 2014 školení a rozdělení projektů pro hodnocení, 12. 2. 2014 - veřejné obhajoby, 15. 2. 2014 vrácení obodovaných projektů do kanceláře, 6. 2. 2014 kontrola hodnocení VýKo (schůzka jen s předsedkyní), 17. 2. 2014 – podpisy VýKo na hodnocení ŽoD, 18. 2. 2014 - hosté na zasedání PrVý,

33. 2. 2014 – Č. Brod – kancelář Regionu Pošemberí o.p.s. - rozdělení projektů 9. výzvy mezi VýKo (Výběrovou komisi) dle Fichí (za MAS přítomny: p. Pučálková, p. Běhounková)

5. 2. 2014 – školení Výběrové Komise (VýKo) – kancelář MAS (za MAS přítomna: p. Pučálková): Školením jsme chtěli ujasnit VýKo preferenční kritéria a monitorovací indikátory, aby si VýKo ujasnila výklad Manuálu VýKo. Každému členu VýKo bylo rozdáno CD se všemi přijatými žádostmi a papírově přidělené projekty.

17. 2. 2014 – Č. Brod – kancelář Regionu Pošemberí o.p.s.– zasedání VýKo – kontrola hodnocení a podpisy do ŽoD (za MAS přítomna: p. Pučálková)

SR – 25. 2. 2014

DR – 25. 2. 2014

Plénium – 14. 1. 2014 – Č. Brod - vyhlášení 9. výzvy, přijetí nových členů (za MAS přítomni – p. Oliva, p. Ištvaníková, p. Vrbovcová)

20. 2. 2014 – Č. Brod – Plénium MAS (za MAS přítomen p. Oliva, p. Pučálková, p. Tůmová) výsledky 9. výzvy, volby

Zakladatelé - nebyla naplánovaná schůzka

e) další (účast na výstavách apod.)

16. – 19. 1. 2014 – REGION Tour Brno 2014 (za MAS přítomen p. Oliva)

10. 4. – 13. 4. 2014 – Lysá nad Labem – Výstava – Regiony ČR – stánek prezentující MAS (za MAS přítomni p. Oliva, p. Vrbovcová, p. Ištvániková)

21. 1. 2014 - Praha - zkoušení – VŠ – Husův institut teologických studií v Praze (za MAS přítomen p. Oliva)

24. 1. 2014 - Praha – pedagogická rada – VŠ – Husův institut teologických studií v Praze (za MAS přítomen p. Oliva)

19. 4. 2014 – Klepec – Den Země – aktivity MAS, prezentace MAS (za MAS přítomni: p. Oliva, p. Pučálková, p. Ištvániková)

- konzultace projektových záměrů – průběžně (konzultace prováděla p. Šárka Pučálková)
- porady manažerů - konzultace projektových záměrů
- odesílání e-mailových zpráv partnerům o činnosti MAS, každý měsíc (POŠemberská POŠta) + speciál k Uklidme Pošemberží

2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):

a) problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2

Při příjmu bývá největší problém s připraveností žadatele. Potenciální žadatel (celá naše databáze) je informován o vyhlášení výzvy a o vyhlášených Fichích v dané výzvě. Je informován o školení žadatelů, je mu zaslána pozvánka na školení žadatelů. Účast na školení je někdy slabá, někdy silná. Na školení je žadatelům vše jasné, podrobné informace jsou na webu. Stává se, že žadatel přijde na příjem a je překvapen, že něco nemá. Tuto poslední 9. výzvu bylo hodně konzultací. Žadatelé byli připraveni. Při příjmu žádostí bývá největší problém s doložením příloh ze stavebního úřadu. Proto jsme při školení s žadatelem věnovali největší část podrobnému procházení všech možných příloh včetně jejich předpokládaných termínů. Při realizaci projektů je největší problém s podceněním potřebného času pro splnění cílů projektu či podhodnocení ceny projektu. Průzkum před sepsáním žádosti je u některých žadatelů minimální, proto žadatele upozorňujeme na nutnost průzkumu cen již při sepsání dohody (toto upozornění řešíme při konzultacích či školení žadatelů). Díky neodhadnutému časovému harmonogramu je vysoké procento Změnových hlášení za účelem prodloužení Žádosti o proplacení.

Časté problémy jsou s projekty, které se týkají staveb a rekonstrukcí. Největším problémem je doložení výdajů v RTS a doložení kolaudace.

Kontroly projektů v průběhu realizace i po ukončení realizace projektů probíhají s nepatrnými problémy, žadatelé upravují své projekty během realizace. Jejich smysl se tím nemění. Vznikají Změnová hlášení, která je třeba důsledně kontrolovat.

b) problémy při realizaci IV.1.1

Problémem můžeme chápat komunikace se členy MAS (obce), starostové jsou zahlceni a přetížení, nemají již sílu komunikovat s MAS.

c) problémy při vyhlásování výzev, odvolání žadatelů

problémy nenastaly.
Žádná odvolání žadatelů v tomto období nebyla.

d) další

Příliš časté změny pravidel PRV pro IV. 1. 1 a IV. 1. 2., které nutí MAS k soustavnému nastavování nových procesů, postupů i interních dokumentů, de facto každá výzva do SPL je „originální“, což je časově i finančně (mzdové výdaje) značně náročné.

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:

Na základě zkušeností jsme umístili podrobné prezentace s návodem „Manuálem úspěšného žadatele“, „Školení žadatelů“ na www stránky. Jsou k dispozici i těm, kteří na školení nebyli přítomni. Prezentace jsou podrobné, aby zde žadatel našel co nejvíce informací. Napláňovat další školení úspěšných žadatelů a pozvat na školení všechny žadatele, kteří jsou ve fázi realizace projektu (znovu opakovat co již slyšeli či si mohli přečíst na našich www stránkách).

Vytvořili jsme přehlednější web pro lepší orientaci žadatelů a stále doplňujeme podrobnější informace na základě poznatků a zkušeností s žadateli (i tak někteří žadatelé pátrají – udělat návod, kde co najdou?).

Úkol pro kancelář při čtení projektů a vytváření chybníků, každého žadatele podrobně prostudovat/prolustrovat na ARES, otevřít všechny možné záložky. Odstraníme tím chyby v Žádostech o dotaci.

Doporučení žadatelům – zabývat se projektem 1/2 roku před termínem o proplacení. Žadatel si uvědomí, zda je projekt již zrealizovaný či musí podat Změnové hlášení a změnit harmonogram včetně termínu dokončení realizace projektu. Konzultace s MAS během realizace projektu.

4. Změny (uved'te, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a Fichí, důvod a dopad změny – nikoli podrobně obsah, který je již v hlášení):

v SPL (např. v členské základně, výběrové komisi atp.):

Změny v členské základně jsme zaznamenali. Novým členem se stal Městys Kounice, Obec Sluštice, Lucie Kovářiková, Obec Šestajovice, Obec Jirny, 1.SčV, a.s. (datum vstupu 14.2.2014), došlo k ukončení členství Naše Škvorecko o.s. (zánik Občanského sdružení)
Ve výborech jsme obdrželi rezignaci od člena VýKo od pana Kryštofa Hoška – pracovní vytížení – neobhájuje svůj mandát
Ve správní radě neobhajovala svůj post paní ing. Martina Zdražilová za obec Tismice, na její místo kandidoval a byl zvolen pan Marcel Slováček za obec Dobročovice.
Výběrová komise – za pana Marcela Slováčka, který kandidoval a byl schválen do SR, byla nominována a schválena paní Hana Teršová za obec Poříčany.
V Monitorovacím výboru paní Mgr Jana Mašková bude dále vystupovat za Spolek Hradešín (Naše Škvorecko, o.s. zaniklo)

Personální obsazení

V kanceláři k personálním změnám došlo, byly sníženy úvazky a přijmuty dvě asistentky mimo SPL.

5. Souhrn za projekty IV.1.2:

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 17 přijatých Žádostí o dotaci (9. výzva)

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 11 x

(Ak. Soch. ZDENĚK HOŠEK 17.2.2014, Ing. Ondřej Cidlina 24.4.2014, Obec Bříství 5.2.2014, Občanské sdružení na opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Lstiboři 25.3.2014, Tělocvičná jednota Sokol Český Brod 5.3.2014, M'AM'ALOCA, o.s., 14.2.2014, M'AM'ALOCA, o.s. 5.3.2014, MEZERA os. 6.3.2014, OS Květnice vzkvétající 17.2.2014, OS Květnice vzkvétající 20.1.2014, Mateřská škola Český Brod – Liblice 6.2.2014, Lstibořská 183, okres Kolín (podtržená hlášení jsou posun termínu Žádosti o proplacení)

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 11x MAS již podepsala Žádosti o proplacení (kontrola proběhla u více žádostí, ale bohužel nebyly ještě k podpisu, jelikož zde byly chyby).

(TJ Slavoj Český Brod, Mateřská škola Tismice, okres Kolín, příspěvková organizace, Obec Tismice, Mateřská škola Český Brod – Liblice, Lstibořská 183, okres Kolín, OS Květnice vzkvétající, M'AM'ALOCA, o.s., MEZERA o.s., Občanské sdružení na opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Lstiboři, Tělocvičná jednota Sokol Český Brod, Pavel Víša, Obec Tismice)

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:

na místě realizace 11x (TJ Slavoj Český Brod, Mateřská škola Tismice, okres Kolín, příspěvková organizace, Obec Tismice, Mateřská škola Český Brod – Liblice, Lstibořská 183, okres Kolín, OS Květnice vzkvétající, M'AM'ALOCA o.s., MEZERA o.s., Občanské sdružení na opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Lstiboři, Tělocvičná jednota Sokol Český Brod, Pavel Víša, Obec Tismice))

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.)

Po celou dobu se konzultovaly chybníky, ŽoP a potřebné doklady k proplacení projektu. Nejvíce konzultací do 9. výzvy bylo v lednu 2014 šlo o konzultace z největší míry fyzické. Po celou dobu probíhají konzultace k ostatním projektům (již realizovaných, zrealizovaných) jsou poskytovány po celou dobu sledovaného období, tedy 1. – 4. měsíc roku 2014

- V kanceláři se konzultovalo v období 1. – 4. měsíce celkem cca 65x bylo to nad chybníky projektů 9. výzvy, či projekty, které potřebují změnové hlášení. Za další konzultace lze počítat návštěvy zástupce MAS a MoVý při kontrolách před podáním ŽoP
- E-mailem cca 110x (chybníky 9. výzva, podrobnosti k monitoringu po dokončení projektu, nové projekty napřímo, konzultace se SZIF, konzultace s orgány PrVý, MoVý, VýKo).
- Telefonicky cca 100x (většinou jde o dotazy na změnové hlášení či podrobnosti k monitoringu po dokončení projektu nebo dotazy ohledně účtování. Velká část konzultací byla poskytnuta k projektům 9. výzvy).

- **Počet účastí na kontrolách SZIF:** 2x Občanské sdružení na opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Lstiboři (za MAS přítomna p. Pučálková 9. 4. 2013), Tělocvičná jednota Sokol Český Brod
- **Počet účastní na kontrolách v době udržitelnosti projektu:** 0x (jsou naplánované v dalším období)

6. Zaměstnanci (na IV.1.1)

PRACOVNÍCI KANCELÁŘE ŘEDITELE O.P.S. 2014 – stav k 30. 4. 2014

Jméno	Zařazení	Prac. úvazek	Kompetence
Miloslav Oliva	ředitel	0,9	Management SPL (0,1), kontrola, ředitel za o.p.s. (0,1), strategie 0,7
Gabriela Mannová	asistentka	1	o.p.s 1,0 od 4/2014
Jana Tůmová	asistentka	0,5	strategie 0,5
Gabriela Záhrobská	asistentka	DPP	monitoring dokončených projektů
Hana Vrbovcová	asistentka	0,6	asistence SPL 0,1, projekt Učíme se filmem 0,5
Šárka Pučálková	manažerka SPL	0,8	manager SPL, agenda spojená s administrací SPL 0,2, strategie 0,6
Petra Ištvániková	asistentka	0,4	SPL 0,1, strategie 0,3, projekt Učíme se filmem DPP, PR, propagace, aktualizace www stránek

7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ, např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS)

MAS Region Pošemberží, ve sledovaném období realizuje projekt Spolupráce Vzdělávání „Učíme se filmem“ .

MAS Region Pošemberží se účastnila se svým stánkem výstavy Regiony ČR v Lysé nad Labem (10. – 13. 4. 2014). Region Pošemberží, o.p.s. vyhlásila a zrealizovala 4. ročník dobrovolnické akce Uklidme Pošemberží, jejíž výsledky následně prezentovala na 8. ročníku ekologické regionální akce Den Země na Klepci (19. 4. 2014). Pokračujeme ve spolupráci s o.s. Magistrátou a účastnili jsme se jako mediální partneři regionálního běžeckého závodu PošUk, který se konal 26. 4. 2014 (prezentace organizace).

Ředitel o.p.s. Miloslav Oliva přednáší na VŠ a VOŠ (Husův institut teologických studií v Praze) předmět „Problematika financování a Fundraising“.

Kancelář MAS poskytuje odbornou konzultaci studentkám a studentům VŠ a pomáhá s podklady pro jejich seminární a diplomové práce. O.p.s. Region Pošemberží prošla auditem za rok 2013 bez výhrad.

- jednání KS MAS Sk na KÚ Praha – 10. 1. 2014 (p. Oliva)
- jednání výboru NS MAS ČR Praha – 4. 2. 2014 (p. Oliva)

- jednání KS MAS Sk – 19. 2. 2014 (p. Oliva)
- jednání KS MAS SK – 21. 2. 2014 - Vyhlídky – Mělník (p. Oliva)
- jednání MAS Střední Polabí, Lázně Toušeň – 21. 2. 2014 (p. Oliva)
- jednání příprav Den Země na Klepci – Příšimasy – 3. 2. 2014, 31. 3. 2014 (p. Oliva)
- jednání – Valná hromada NS MAS ČR – Týnec n. Sáz. – 12. – 13. 3. 2014 (p. Oliva)
- jednání – MAS Krajina srdce – v kanceláři Regionu Pošemberží o.p.s. – 19. 3. 2014 (p. Oliva)
- jednání výboru RR (regionální rozvoj) Velim - 20. 3. 2014(p. Oliva)
- jednání na KÚ Sk v Praze (předs. VýRR + nám. Hejtmana) – 1. 4. 2014 (p. Oliva)
- přednáška NS MAS na ČZU Praha – 1. 4. 2014 (p. Oliva)
- jednání KS MAS Sk – 4. 4. 2014 (p. Oliva)
- účast na semináři Vesnice roku – SPOV Hlavenec – 8. 4. 2014 (p. Oliva)
- účast na certifikaci ASZ Pečky – 9. 4. 2014 – (p. Oliva)

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:

Klíčovou aktivitou bude rozhodně zpracování nové Integrované strategie území (ISÚ) pro nové finanční období 2014 – 2020. Další aktivitou je splnění standardů.

Plánujeme se zúčastnit akcí:

- Má vlast (10. 5. 2014),
- Zúčastnit se jednání KS MAS Sk,
- zúčastnit se jednání výboru NS MAS
- koučing nových MAS
- monitoring projektů
- kontrola projektů ex-post

Datum: 12. 5. 2014

Podpis: Pučálková

Monitorovací zpráva byla dána na vědomí e-mailem MoVý MAS.

Monitorovací ukazatele MAS

Ukazatel	Počet uskutečněných podpořených akcí
1. Územní studie	0
2. Opatření k poskytování informací o území a místní rozvojové strategii	15
3. Vzdělávání členů, kteří se podílí na přípravě a implementaci místní rozvojové strategie	9
4. Propagační akce	4
5. CELKEM	28