

# Termíny 9. výzvy SPL

## 2013

út 10.12. - uzávěrka vkládání projektů do Zásobníku projektů z důvodu rozhodnutí PrVý pro výběr Fichí do 9. výzvy

čt 12.12. - pá 13.12. - hlasování per - rollam PrVý – výběr Fichí pro 9. výzvu

## 2014

po 6.1. - SZIF žádost o schválení výzvy

**út 14.1. - 17:30 h, 20. Plénum MAS**

**st 15.1. - vyhlášení 9. výzvy SPL**

čt 16.1. - 13 – 15 h školení pro žadatele

út 28.1. - st 29.1. - příjem žádostí (8 -12, 13 -17 hod)

čt 30.1.2014 - út 4.2. - chybníky pro žadatele

st 5.2. - 17:30 školení VýKo, rozdělení projektů

**st 12.2. - čt 13.2. veřejné obhajoby žadatelů o dotaci – rezervace času**

so 15.2. - sběr hodnocení projektů Výběrová komise (VýKo)

ne 16.2. - kontrola hodnocení kancelář

po 17.2. - podpisy VýKo

**út 18.2. - 17:30 h - Programový výbor – výběr projektů**

**čt 20.2. - 17:30 h - 21. (volební) plénum MAS**

*po 3.3. - 14.3. - registrace vybraných projektů na RO SZIF*

**březen - duben - chybníky SZIF**

*květen - červen – schválení projektů, příprava Dohod se žadateli*

**červen, nejpozději pá 30. 6. - podpisy dohod žadatelů se SZIF s tím, že REALIZACE, resp. ŽoP do 30.6.2015 !!!**