

Předpokládané termíny 9. Výzvy SPL

2013:

Út 10.12.2013 uzávěrka vkládání projektů do Zásobníku projektů z důvodu rozhodnutí PrVý pro výběr Fichí do 9. výzvy

Čt – Pá 12.12.- 13.12.2013 hlasování per - rollam PrVý – výběr Fichí pro 9. výzvu

2014

Po 6.1.2014 SZIF žádost o schválení výzvy

Út 14.1.2014 20. Plénum

St 15.1.2014 vyhlášení 9. výzva

Čt 16.1.2014 školení pro žadatele

Út - St 28.1.2014 příjem žádostí (8 -12, 13 -17 hod)

Čt – Út 30.1.2014 – 4.2.2014 chybníky pro žadatele

St 5.2.2014 školení VýKo - projekty domů

St - Čt 12.2. – 13.2.2014 veřejné obhajoby

So 15.2.2014 sběr hodnocení VýKo

Ne 16.2.2014 kontrola hodnocení kancelář

Po 17.2.2014 podpisy VýKo

Út 18.2.2014 Programový výbor

Čt 20.2.2014 21. Plénum

Po – Pá 17.3.2014 – 21.3.2014 - registrace SZIF

Po – Pá 14. – 25. 4. (2 týdny) – chybníky SZIF

Po – Pá 16. 6. – 30. 6. (2 týdny) podpisy dohod žadatelů se SZIF