

Střednědobé hodnocení Strategického plánu Leader

1. Úvod

1.1. Název MAS, právní forma: *Region Pošembeří o.p.s.*,

1.2. Datum podpisu Dohody se SZIF: 20. 7. 2009

1.3. Základní údaje:

	Původní stav*	Stav k 30. 6. 2011
Počet obcí	37	37
Počet obyvatel	33.125	36.233
Rozloha MAS (km ²)**	252,66	252,66
Počet členů celkem	48	63
veřejný sektor	20	27
neveřejný sektor	28	36

* dle SPL předloženého k registraci Žádosti o realizaci SPL

** zaokrouhleno na 2 desetinná místa

2. Popis SPL, Fichí a rozpočtu

2.1. Složení SPL

2.1.1. Popis cílů

Zlepšit kvalitu života a vzdělávání venkovského Regionu Pošembeří

Obnovit a chránit kulturní dědictví a rozvíjet šetrný cestovní ruch Regionu Pošembeří

Zlepšit stav životního prostředí, krajiny a ekonomiky Regionu Pošembeří

2.1.2. Popis priorit

Domov na venkově

Kořeny venkova

Bohatství venkova

2.1.3. Popis Fichí

FICHE 1 NÁŠ DOMOV – atraktivní obce pro bydlení, podnikání a relaxaci

FICHE 2 NÁŠ DOMOV – dobré místo pro současný i budoucí život

FICHE3 NÁVRAT KE KOŘENŮM – cestou našich předků

FICHE 4 Příměstský turistický ruch - i za humny je hezky

FICHE 5 Zemědělství (zemědělci) důležitá součást našeho regionu

FICHE 6 LES – místo pro všechny

FICHE 7 Vzdělávání napříč generacemi i regionem

FICHE 8 CESTY A MÍSTA – propojení regionu



FICHE 9 Zemědělci (zemědělství) důležitá součást našeho regionu

FICHE 10 PODNIKÁNÍ – dobrý základ pro rozvoj regionu

2.1.4. Počet aktualizací SPL, k jakému datu byl SPL aktualizován (pouze významné změny – změny Fichí, monitorovacích indikátorů, priorit, cílů), popis změn

Ve sledovaném období k první aktualizaci došlo po 1. výzvě (zima 2009/2010). Tato aktualizace se týkala zejména preferenčních kritérií stanovené MAS u jednotlivých Fichí. Původně nastavená preferenční kritéria se ukázala ne zcela adekvátní.

Další, v pořadí 2. aktualizace a změny probíhají koncem roku 2010, kdy se do tohoto procesu v rámci evaluace zapojují pracovní skupiny dobrovolníků z řad členů MAS. Na počátku roku 2011 dochází rovněž k velkým změnám v orgánech Regionu Pošemberí - Správní rada (SR), Dozorčí rada (DR), Výběrová komise (VýKo), Programový výbor (PrVý), Monitorovací výbor (MoVý). Aktualizace pak pokračovala začátkem roku 2011, k podání aktualizací na SZIF pak došlo v květnu 2011 (PrVý schvaluje 24.5. 2011), kdy dochází k úpravě Fichí (rozšíření preferenčních kritérií, úprava monitorovacích indikátorů). Celý proces evaluace SPL s následnou v pořadí 3. aktualizací SPL je zakončen v červnu 2011 (schváleno PrVý 27.6. 2011), kdy dochází k úpravě Finančního plánu a monitorovacích indikátorů.

K aktualizaci bylo nutné přistoupit, jelikož monitorovací indikátory byly nastaveny ne zcela správně, byly spíše podhodnoceny, neboť v době tvorby nebyla k dispozici žádná konkrétní zkušenost s realizací SPL a nastavením odpovídajících indikátorů. Monitorovací indikátory pro další období 2011-2013 budou nastaveny s ohledem na získané zkušenosti v rámci realizace SPL tak, aby co nejvíce odpovídaly nabytým zkušenostem, odrážely vhodnost zvolených, vyhlášených Fichí a tím i monitorovaly cíle stanovené v SPL.

2.2. Předpokládaný rozpočet, skutečně čerpaný rozpočet

	% z rozpočtu (dle platného SPL)	% z rozpočtu (stav k 30.6.2011)*	Podané žádosti		Schválené žádosti		Proplacené projekty**	
			ks	Kč	Ks	Kč	Ks	Kč
Fiche 1	15,0	25,5	19	6.516.667	14	4.523.563	4	1.004.503
Fiche 2	35,6	56,4	53	18.160.261	31	10.682.597	13	4.462.389
Fiche 3	19,4	9,1	14	5.676.348	5	2.870.472	0	0
Fiche 4	6,0	1,8	2	556.145	1	258.445	0	0
Fiche 5	2,4	5,5	4	1.405.500	3	1.202.000	1	201.950
Fiche 6	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0
Fiche 7	0,6	1,8	3	474.506	1	146.800	0	0
Fiche 8	10,0	0,0	0	0	0	0	0	0
Fiche 9	5,0	0,0	0	0	0	0	0	0



Fiche 10	6,0	0,0	0	0	0	0	0	0
Celkem	100,0	100,0	95	32.789.427	55	19.683.877	18	5.668.842

* % zaregistrovaných projektů z dané Fiche na SZIF

** V případě průběžného financování uveďte obě ŽoP jako 1 ks a součet proplacených prostředků. V případě, že k danému datu byla proplacena pouze průběžná žádost, uveďte projekt jako 1 ks a prostředky pouze za tuto jednu ŽoP, do poznámky dále uveďte, kolik projektů ještě nebylo dokončeno

(viz. přiložená tabulka STH_prehled_fichi_vyzvy_4V).

2.3. Alokace

Stav k 30. 6. 2011	Celková alokace (Kč)	Alokace IV.1.2 (Kč)	Zazávazkováno IV.1.2 (Kč)*	Proplaceno IV.1.2 (Kč)*
2008	0,-	0,-	0,-	0,-
2009	10.802.636,-	8.642.636,-	5.800.295,-	5.564.082,-
2010	11.318.664,-	9.058.664,-	9.056.765,-	104.760,-
2011	11.483.306,-	9.186.645,- +3.005.795,-**	4.826.817,-	0,-
Celkem	33.604.606,-	26.887.945,- 29.011.590,-**	19.683.877,-	5.668.842,-

* vztahováno na projekty zaregistrované v daném roce

** + nevyčerpaná alokace r. 2009

(viz. přiložená tabulka STH_Tabulka_body_povin_krit_szif_4V).

2.4. Výzvy

	1. výzva (24.8. - 18.9. 2009)	2. výzva (24.3. - 14.4. 2010)	3. výzva (1.6. - 8.9. 2010)	4. výzva (11.4. - 4.5.2011)
Fiche 1	X	x		X
Fiche 2	X	x	X	X
Fiche 3		x	X	X
Fiche 4		x	X	X
Fiche 5	X	x	X	
Fiche 6		x		
Fiche 7	X		X	
Fiche 8				

Označte křížky, které Fiche byly v dané výzvě vyhlášeny

3. Metodický přístup

3.1. Zdroje údajů (sběr dat, dotazníky, rozhovory, kritéria pro výběr vzorků apod.)

Vyhodnocování fichí se provádí **pravidelně** (pomocí grafů a tabulek) z hlediska

- atraktivitu jednotlivých fichí (počet žadatelů, výše požadovaných dotací, výše vlastních zdrojů)
- pokrytí jednotlivých obcí,
- „prvožadatel“ / zkušený žadatel
- podpořená vs. dosud nepodpořená území (finanční rozložení výzvy)

Zásadní hodnocení fichí proběhlo po 3. výzvě (2010/2011) s cílem fiche aktualizovat:



- proběhl **dotazníkový průzkum** mezi členy Dozorčí rady, Správní rady, Monitorovacího výboru, Programového výboru, který se týkal aktualizace strategie
- následně byl zpracován a distribuován **dotazník** pro NNO, obce, podnikatele a veřejnost z území regionu „Aktualizace SPL“, který zjišťoval konkrétní potřeby v klíčových oblastech „Obyvatelstvo a vybavenost“, „Kulturní dědictví a cestovní ruch“, „Životní prostředí a krajina“, „Ekonomika a podnikání“
- vznikly **4 pracovní skupiny** z pléna a každá skupina se zabývala hloubkově jednou klíčovou oblastí
- výsledkem celého procesu a několika schůzek byla **aktualizace SWOT analýzy** a následné upravení Fichí
- následoval výběr **preferenčních kritérií s přiřazením bodového ohodnocení a váhy**
- vznikl **manuál preferenčních kritérií** pro výběrovou komisi a žadatele (jednotný výklad preferenčních kritérií a jejich bodové hodnocení). Tento manuál byl vyhotoven kanceláří MAS za aktivní pomoci výběrové komise, programového a monitorovacího výboru.
- zároveň vzniklo **pravidlo**, podle kterého se bude rozhodovat v případě shodného počtu bodů.

Díleč nesrovnalosti **objemů finančních prostředků doporučených MAS k podpoře z PRV s parametry v SPL** byly zapříčiněny v daném období:

- nižší četností opakování vyhlášení fichí
- vyřazením 2 projektů (fiche 7)
- nepodáním projektů (fiche 6)
- trvale vyšším zájmem o některé fiche (1,2 a 3)

MAS se snaží o regulaci zájmu v souladu s cíli SPL:

- zpřesnění a zprůšnění preferenčních kritérií
- reagováním na průzkum zájmu o konkrétní fichi vyhodnocováním dat vložených do „zásobníku projektů“
- evaluací SPL (2011)

3.2. Monitorovací indikátory

Monitorovací indikátor	Plánovaná hodnota dle původního SPL	Plánovaná hodnota dle platného SPL	Stav plnění k 30. 6. 2011	% dosažení cílové hodnoty
MI 1 – Počet vytvořených partnerství v rámci přípravy/realizace/provozování projektů	12	60	92	153%
MI 2 – Počet dobrovolníků, kteří se účastní projektů realizovaných	30	50	263	526%
MI 3 – Počet podpořených projektů	15	40	55	138%
MI 4 – Počet realizovaných vzdělávacích akcí	10	2	2	100%

MI 5 – Počet obcí s prospěchem z realizovaného projektu	30 % (z území MAS)	45% (z území MAS)	62 % (z území MAS)	138%
MI 6 – Počet podpořených podnikatelů	2	3	4	133%

3.3. Hodnotící otázky

3.3.1. Povinné hodnotící otázky:

3.3.1.1. Do jaké míry napomohla podpora k dalším pracovním příležitostem ve vašem regionu?

Podpora v rámci místní akční skupiny nemá dosud na tvorbu pracovních míst žádný vliv (viz. přiložená tabulka STH_Tabulka_body_povin_krit_szif_4V).

Podpora k dalším pracovním příležitostem v regionu, ve sledovaném období, nenapomohla. Nevznikají žádná nová trvalá pracovní místa. V rámci projektů jsou pouze dobrovolníci (viz. STH_monitorovací_indikatory či STH_monitoring_hotovych_projektu_4V).

Na počátku fungování MAS a během sledovaného období, bylo méně preferenčních kritérií stanovených MAS pro výběr projektu. Postupem času se začala preferenční kritéria stanovená MAS rozšiřovat. Pro lepší orientaci jak výběrové komise, tak samostatného žadatele. Vzniká, mezi jinými, preferenční kritérium „částečný úvazek“ (rok 2011 TJ Sokol Vyšehořovice, TJ Sokol Šestajovice).

Proč se tak děje? Žadatel se obává 5ti let udržitelnosti projektu, tudíž i i závazku k udržení pracovního místa, a proto raději volí dobrovolnickou činnost či projekt bez vzniku nového pracovního místa. V poslední dvou výzvách (kdy 5. výzva již není předmětem tohoto hodnocení) žadatelé využívají možnosti částečného pracovního úvazku.

Počet nově vytvořených míst 0.

Hrubý počet pracovních míst: 0

Čistý počet pracovních míst: 0

Kvalita vytvořených pracovních míst: žádná

3.3.1.2. Do jaké míry napomohla podpora k zavádění více odvětvových přístupů ve vašem regionu?

Počet podpořených partnerských projektů: 55

Počet podpořených partnerských projektů je 55 (počet podaných a schválených projektů). Některé projekty mají i 4 partnerské smlouvy. Jedná se o všechny podané projekty, protože MAS má zařazeno vytvoření partnerství jako kritérium přijatelnosti projektu.



Počet podpořených partnerských projektů mezi subjekty z různých odvětví místního hospodářství: 53

Počet partnerství vzniklých v rámci projektů: 92

Počet vzniklých partnerství v rámci projektů je 92 (viz. přiložená tabulka STH_Tabulka_body_povin_krit_szif_4V).

*Partnerství je **podmínkou přijatelnosti projektu**. Jestliže je partnerství vícečetné a mimoregionální, je zvýhodněné v preferenčních kritériích přidělením vyššího počtu bodů. Partnerství vzniká většinou mezi dvěma subjekty, začíná se objevovat i partnerství mezi vícero subjekty.*

Partneři navazují spolupráci při práci na projektu, pokračuje při realizaci a trvá i po dobu udržitelnosti projektu. Partneři navazují spolupráci již ve fázi přípravy projektu, pokračuje při realizaci a trvá i po dobu udržitelnosti projektu.

3.3.1.3. Do jaké míry napomohla podpora k zavádění inovačních přístupů ve vašem regionu?

Projekt Logo pro region Pošemberč je komunitní zapojení dětí a mládeže do tvorby loga. MAS toto pokládá za svůj velký inovační přístup.

Jaké inovativní prvky se vyskytují v projektech žadatelů?

- partnerství k projektům - je hodnoceno jak v přijatelnosti, tak v preferenčních kritériích stanovených MAS
- účast veřejnosti na řešení místních problémů, komunitní projednání – většina projektů má vytvořený dotazník či šetření názorů obyvatel a neveřejného sektoru
- vznik nových akcí regionálního a lokálního významu
- postupné začleňování nových obyvatel, kteří se stěhují do regionu Pošemberč
- vznik mateřských center pro mladé maminky

MAS nepodporovala inovace, bodově je nezvýhodňovala jako preferenční kritérium při výběru projektů IV. 1.2. PRV, hodnota byla zanedbatelná, ovšem nyní je tomu jinak (pro rok 2011 bodové zvýhodnění 20 bodů z max. 245, tj 8%).

Na základě aktualizace, která probíhala koncem roku 2010 a počátkem roku 2011, jsou nyní inovace v naší MAS podporovány mnohem více a bodově i preferovány. Žadatelé se snaží aplikovat ve svých projektech inovační prvky a momenty. Ne vždy se to ale podaří.

Počet podpořených inovativních projektů: 55 v každém projektu našel alespoň jeden hodnotitel něco inovativního. Ve většině případů byla



inovace ohodnocena v každém projektu maximálním počtem bodů (viz. příložená tabulka STH_Tabulka_body_povin_krit_szif_4V)

Počet inovací místního významu: 55

Počet inovací nadregionálního významu: 0

Příklady

Skanzen Chotouň – Zpracování Studie obnovy historické části obce Chotouň – studie řeší obnovu hospodářské usedlosti v historickém jádru obce Chotouň a zřízení muzea zemědělské techniky. Cílem projektu je do malé obce (rodiště sv. Prokopa) přilákat návštěvníky z blízka i z daleka a prezentovat roky budovanou (a dosud neznámou) unikátní sbírku historické zemědělské techniky.

„Jako zvířátka“ – Hřiště pro MŠ Sokolská v Českém Brodě – do prostoru zahrady kolem budovy MŠ byly citlivě zakomponovány netradiční herní prvky v podobě nejrozumnějších zvířatek. Jedná se o autorský projekt výtvarnice Lenky Klodové a jejího studia Enfant Terrible. Prvky využívají přirozeného růstu dřeva (akát) a rovněž „komunikují“ s bezprostředním okolím.

3.3.1.4. Napomohla podpora k většímu zapojení mladých lidí do dění v regionu?

Ano, podpora napomohla k zapojení mladých lidí do dění regionu. MAS chce podporovat mladé, bodové zvýhodnění projektů zacílených na mladé při výběru projektů IV. 1.2. PRV je významné.

Počet podpořených projektů zaměřených na mladé lidi: 55 projektů - školky, školy, mateřská centra, nízkoprahový klub pro děti a mládež, fotbalová hřiště,....

Počet pracovních míst vytvořených projekty a obsazených mladými lidmi (do 30-ti let): 0

(viz. příložená tabulka STH_Tabulka_body_povin_krit_szif_4V)

Příklady projektů:

Projektů na podporu mladých lidí má MAS hodně – týkají se dětských hřišť, sportovních hřišť, školních družin, mateřských center, vybavení do mateřských školek, prostranství před mateřskou školkou apod.

*Žadatel Město Český Brod – projekt s názvem Český Brod, **víceúčelové hřiště v parku Škvárovna**. Záměrem je vybudování nového víceúčelového sportovního hřiště o rozměrech 24x13 metrů s umělým povrchem, vybavené sloupky na zavěšení sítě, dvěma brankami na minifotbal a jedním košem na streetbal. Projekt je výslovně zaměřený na mladé lidi do 30 let a -náctileté).*



3.3.1.5. Napomohla podpora k většímu zapojení žen do dění v regionu?

MAS chce podporovat ženy, bodové zvýhodnění projektů zacílených na ženy při výběru projektů IV.1.2. PRV je významné. MAS podpořila např. projekt zaměřený na ženy v souladu s nastavením v SPL – Projekt obce Přišimasy – rekonstrukce centra pro volný čas (hlídání malých dětí ženám, které nastupují do zaměstnání, pravidelné setkávání v klubu místních žen,...

Podpora pomáhá k zapojení žen. V našem regionu je poměrně hodně aktivních matek na mateřské dovolené či jen aktivních žen. V orgánu MAS, který schvaluje strategii – Programový výbor - působí více než 40% žen.

Počet podpořených projektů zaměřených na ženy: 54 – dětské hřiště, nízkoprahový klub, kurz podnikání,...

Počet pracovních míst vytvořených projekty a obsazených ženami: 0
(viz. příložená tabulka STH_Tabulka_body_povin_krit_szif_4V)

Příklady projektů:

Žadatel Občanské sdružení LECCOS – projekt Kostička v novém kabátě – popis projektu – projekt zajistí nové vybavení do Mateřského centra Kostička a pomůcky k pořádání kulturních a zájmových akcí pro rodiče, děti a mládež z našeho regionu. Zde se nejvíce zapojují ženy, je zde i možnost hlídání malých dětí ženám, které nastupují do zaměstnání.

Žadatel Tělovýchovná jednota Sokol Kounice – projekt s názvem Dětské hřiště u zámku – projekt je zaměřen na obnovu a rozšíření dětského hřiště u zámku, kde se scházejí jak děti s maminkami, tak starší děti i senioři.

Shrnutí:

Zvýhodnění žen, mladých lidí a inovací v našich preferencích existuje, ale nedosahuje z celkového počtu preferenčních bodů necelých 10%. Zvýhodnění žen a mladých lidí je kritériem, které má ze 4 možných stupňů váhu 2. Inovace mají dokonce váhu maximální = 4.

3.3.2. Zvolené hodnotící otázky: (otázky zvolené ze strany MAS dle jejích cílů a priorit)

- 3.3.2.1. **Procentická účast žadatelů na veřejné prezentaci:** 100% - žadatel může na veřejné prezentaci objasnit výběrové komisi určité nejasnosti, poukázat na jedinečnost a výjimečnost svého projektu. Výběrová komise se může klást doplňující otázky a díky odpovědím pronikne hlouběji do

projektu, čímž dojde k objektivnějšímu bodového ohodnocení. Účast pokládáme za velké plus.

3.3.2.2. **Zásobník projektů ANO/NE?** Pokládáme za vhodné mít databázi předpokládaných Žádostí o dotaci ke každé výzvě. K tomu nám pomáhá Zásobník projektů. Do něho žadatel ukládá předběžný projektový záměr, uvádí zde Fichi, kterou hodlá využít, název projektu, připravenost projektu, částku požadované dotace a celkové náklady na projekt. MAS díky tomuto zásobníku má přehled o potenciálních projektech v regionu a může lépe zvážit vyhlášení vhodných Fichí pro plánovanou výzvu.

3.3.2.3. **Komunitní projednání ANO/NE?** MAS pokládá za velmi důležité komunitní projednávání projektových záměrů, které mj. i zabrání vzniku projektu pouze pro určitý okruh cílových skupin, napomůže k lepšímu propracování projektu a má vliv i na udržitelnost projektu.

3.3.2.4. **Vznik partnerství ANO/NE?** MAS se domnívá, že vznik projektového partnerství je velmi důležité, a proto je i bodově zvýhodněno a je rovněž podmínkou přijatelnosti projektu. Díky spolupráci jsou projekty propracovanější a mají předpoklad pro lepší udržitelnost.

3.4. Způsob, jak budou zodpovídaný hodnotící otázky

4. Odpovědi na hodnotící otázky

4.1. Otázka č. 1

4.1.1. Analýza dat a dalších ukazatelů (viz. příložená tabulka
STH_Tabulka_body_povin_krit_szif_4V)

4.1.2. Odpověď na hodnotící otázku

Počet nově vytvořených míst 0

Hrubý počet pracovních míst: 0

Čistý počet pracovních míst: 0

Kvalita vytvořených pracovních míst: žádná

4.2. Otázka č. 2

4.2.1. Analýza dat a dalších ukazatelů (viz. příložená tabulka
STH_Tabulka_body_povin_krit_szif_4V)

4.2.2. Odpověď na hodnotící otázku

Počet podpořených partnerských projektů: 55

Počet podpořených partnerských projektů mezi subjekty z různých odvětví
místního hospodářství: 53

Počet partnerství vzniklých v rámci projektů: 92

4.3. Otázka č. 3

4.3.1. Analýza dat a dalších ukazatelů (viz. příložená tabulka
STH_Tabulka_body_povin_krit_szif_4V)



4.3.2. Odpověď na hodnotící otázku

Počet podpořených inovativních projektů: 55

Počet inovací místního významu: 55

Počet inovací nadregionálního významu: 0

4.4. Otázka č. 4

4.4.1. Analýza dat a dalších ukazatelů (viz. přiložená tabulka
STH_Tabulka_body_povin_krit_szif_4V)

4.4.2. Odpověď na hodnotící otázku

Počet podpořených projektů zaměřených na mladé lidi: 55

Počet pracovních míst vytvořených projekty a obsazených mladými lidmi (do 30-ti let): 0

4.5. Otázka č. 5

4.5.1. Analýza dat a dalších ukazatelů (viz. přiložená tabulka
STH_Tabulka_body_povin_krit_szif_4V)

4.5.2. Odpověď na hodnotící otázku

Počet podpořených projektů zaměřených na ženy: 54

Počet pracovních míst vytvořených projekty a obsazených ženami: 0

Odpovědi na otázky jsou převzaty z hodnocení Výběrové komise MAS při hodnocení projektů.

5. Závěry a doporučení

5.1. Soulad použitých monitorovacích indikátorů se sledovanými prioritami a cíli, rovnováha mezi Fichemi dle SPL

Monitorovací indikátory (MI) jsou zvoleny vhodně, mají dostatečnou vypovídací hodnotu. Pro další období realizace SPL MAS zvažuje MI rozšířit a zpřesnit.

Fiche jsou nastaveny tak, aby přispívaly k dosažení stanovených cílů v maximální možné míře. Fiche byly především vyhlášovány MAS podle zájmu potenciálních žadatelů, méně již dle původního časového a finančního plánu SPL. I přes to, že v ojedinělých případech se nepřihlásil žádný zájemce do konkrétní Fiche, lze konstatovat celkovou rovnováhu mezi Fichemi dle SPL. V období 2012 – 2013 se MAS důsledněji zaměří na lepší koordinaci vyhlásovanych Fichí vzhledem k cílům daných SPL.

5.2. Míra dosažení cílů

Míra dosažení cílů stanovených SPL odpovídá absorpční schopnosti regionu (připravenost žadatelů), objemu přerozdělených finančních prostředků, a to jak dotačních, tak i vlastních (prostředky žadatelů). Obce, jejich obyvatelé a subjekty





MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

působící na jejich území – NNO, podnikatelé - mají již nyní lepší podmínky pro kvalitnější život a vzdělávání obyvatel, došlo ke zlepšení celkového vzhledu a atraktivitu obcí, došlo ke zkvalitnění zázemí a vybavení obcí a organizací působících na jejich katastru, dochází k ožívování tradic a kultury na venkově. Obce se stávají místem, kde se nejen bydlí, ale především žije.

Dochází k pozvolné obnově movitého i nemovitého kulturního, přírodního dědictví území MAS a současně zvýšení zájmu o ně.

K výraznější míře naplňování cílů by ovšem MAS potřebovala přerozdělovat ročně min. 10ti násobek stávajících finančních prostředků ...

5.3. Doporučení na základě výsledku hodnocení, případné návrhy na úpravu SPL

Na základě výsledku hodnocení, které jsme si prováděli již průběžně, jsme došli k názoru, že je třeba upravit jak SPL i Fiche. Evaluace s aktualizacemi proběhla již v roce 2011, nicméně bude potřeba provést další, opakovanou evaluaci s následnou aktualizací SPL. Zatím šlo o aktualizace ve znění Fichí, jejich MI a u rozvržení finančních prostředků do let a mezi Fiche. Nyní vznikají nové Fiche (9 - 11) s takovými opatřeními z PRV, které budou zaměřeny speciálně na podnikatele a zemědělce v regionu.

S největší pravděpodobností bude MAS aktualizovat souběžně se SPL také svou Integrovanou strategii území.

Zpracovala:

*Ing. Šárka Pučálková, manager SPL
MAS Region Pošembeří*

V Českém Brodě dne 29.12. 2011

