Posemberi

Zapis ze setkani
Monitorovaciho vyboru dne 1.2.2010
v ramci realizace SPL 2009/2010

Pfitomni: dle Prezen¢ni listiny
Omluveni: K. Stehlik, J. Splichal

= Zpracovani Zpravy o realizaci kompletniho SPL pro PrVy a Plénum
zakon¢enou Protokolem
zpracuje preds. J. Nekolny
2. pol. tinora
A)monitoring projekti = kontrola pribéhu realizace projektu
- minimalné 1x za rok u v8ech projekta
- kontrola bude zaznamenéna do protokolu, protokol bude ve sloZce projektu, kopii obdrzi
Zadatel a RO SZIF + fotodokumentace
- datum kontroly je Zadateli zaslano doporuéené, 7dni pfedem! A soudasné elektronicky
- kontroly se vZdy u€astni jeden &len MoVy a zamé&stnanec MAS
- pii zji§téni rizik mize MoVy provést namatkovou kontrolu
Postup p¥i rizikovych realizacich projekti:
Predseda MoVy a managment MAS — priibéZné& monitoruji rizika jednotlivych projektd. P¥i
vysoké mife rizika pfi realizaci poskytuji konzultace, metodickou pomoc s RO SZIF aje
provadéna opakovana mimotadna kontrola

= Zpracovani harmonogramu dle harmonogramu SPL
Monitorovaci vybor — MoVy (SPL str. 58, kap 10.3 a str. 60, kap. 10.6)
V ramci monitoringu a kontroly MoVy vytvoii dlouhodoby plan/harmonogram s ohledem na
skute¢né zahdjeni realizace projektd a plan monitoringu fungovani MAS v ramci realizace SPL
Harmonogram bude zvefejnén na webovych strankach
zpracuje MV, vyzada si doklady a ptilohy
do konce tinora

»  Seznimeni s projekty SPL 1. Vyzva a rozdéleni ¢leniim MoVy
Kazdy projekt 1 ¢len MoVy + prac. Kancelaie
Clentim MoVy bude hrazeno cestovné, bude uzaviena Dohoda o provedeni prace
ptidélené projekty:

J. Maskova J. Nekolny

- 2009/1/F1/1010 Mésto Uvaly - 2009/1/F1/1004 Obec Hradesin

- 2009/1/F2/1018 Neil Coombes - 2009/1/F2/1001 Obec Tismice

- 2009/1/F2/1019 C[HADLO, o.s. - 2009/1/F2/1016 OS DOBRAK

L. Svobodova P. Pi§a

- 2009/1/F2/1007 Obec Rostoklaty - 2009/1/F2/1012 KR pfi MS Sokolska

- 2009/1/F2/1008 Cesky ryba¥sky svaz Uvaly - 2009/1/F2/1002 T) Slavoj Cesky Brod



